
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 

(PERIODO ENERO / DICIEMBRE)

No. OBRAS PROGRAMADAS UBICACIÓN PRESUPUESTOS
ESTIMADOS

NIVEL DE AVANCE
COMENTARIOS

+/-40% 60% 80% 100%

1 ACERAS Y CONTENES VILLA PROGRESO 3,080,542.00 * TERMINADA

2 MEJORAMIENTO  VIAL LA BENDICION DE DIOS 2,280,838.00 * TERMINADA

3 ACERAS Y CONTENES ETAPA III LOS PEREZ 2,021,339.00 * TERMINADA

4 ACERAS Y CONTENES NONON DIAZ 3,410,825.00 * TERMINADA

5 SALON P. EL ASFALTO BELLA VISTA 3,575,174.00 * TERMINADA

6 SALON PARROQUIAL BARRIO DUARTE 4,521,710.00 * TERMINADA

7 ACERA Y CONTENES LOS PRADOS DE PKIN 2,921,985.00 * TERMINADA

8 CASA CLUB VILLA MARIA 4,170,839.00 * EN EJECUCION

9 REMODELACION DE LA C. CLUB LA LOTERIA 3,733,210.00 * EN EJECUCION

10 T. DE CANCHA Y CASA CLUB REP. CONSUELO 2,270,593.00 * EN EJECUCION

11 PLEY DE RINCON LARGO RINCON LARGO 3,264,738.00 * EN EJECUCION



12 ACERAS Y CONTENES VILLA DEL VALLE 3,024,904.00 * EN EJECUCION

13 ACERAS Y CONTENES CIUDAD DE DIOS 2,702,554.00 * EN EJECUCION

14 ACERAS Y CONTENES LA TORRES ENS. MELLA 2,902,493.00 * TERMINADA

15 ACERAS Y CONTENES ETAPA V
VILLA ROSA II

CIENFUEGO
3,492,556.00 * TERMINADA

16
CANALIZACION DE CAÑADA ETAPA

I
VILLA LIBERACION 5,270,585.00 * TERMINADA

17 ASFALTADO DE LA CALLE 22 LAS ANTILLAS 4,293,194.00 NO FACTIBLE

18 ARREGLO CAMINO VECINAL PALO QUEMADO 1,859,324.00 NO FACTIBLE

19 ACERAS Y CONTENES BARRIO LA ALEGRIA 3,131,139.00 NO FACTIBLE

20 POLICLINICA LA JOYA LA JOYA 4,519,320.00 NO FACTIBLE

21 SALON P. LA ALTGRACIA
REPARTO LA
ALTAGRACIA

3,294,023.00 NO FACTIBLE

22 CONSTRUCCION DE PLAY PALO QUEMADO 5,520,586.00 NO FACTIBLE

23 SALON P. ESTANISLAO GURABO 3,833,480.00 NO FACTIBLE

24
S.P. SANTA M. MAGDALENA DE

PATSI
P.VIEJA MONTE ADENTRO 3,575,174.00 NO FACTIBLE

25
REC. FACHADA Y ENTORNO

IGLESIA
CAMBOYA 2,924,098.00 NO FACTIBLE





ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / DICIEMBRE

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:

Estado de situación de las obras Cantidad Porcentaje %

Obras ejecutadas 10 29.41

Obras en proceso 6 17.65

Obras no factibles 13 38.23

Obras pendientes 5 14.71

TOTAL 34 100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad
Financiera

RD$

Monto de las obras
ejecutadas y en proceso

RD$

Diferencia de Inversión
ejecutada y el FDF

RD$

Porcentaje de
ejecución

%

110,527,173.00 43,922,204.60 66,604,968.40 39.74

1. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera en obras factibles del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad
Financiera obras factibles

RD$

Monto de las obras factibles
ejecutadas y en proceso

RD$

Diferencia de Inversión
ejecutada y el FDF de
obras factibles RD$

Porcentaje de
ejecución obras

factibles %

66,531,997.00 43,922,204.60 22,609,792.40 66.02








