



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
Miércoles 21 de Agosto 2024.

Señores
**Miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal / Delegados
Presupuesto Participativo 2024**

Estimados Señores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes para invitarle a una reunión el día viernes 23/08/2024. En la Escuelita de Capacitación a las 9:30 am del Ayuntamiento Santiago.

Los fines de esta reunión es para el seguimiento de las obras, del presupuesto participativo 2024.

Con la más alta estima, aprovechamos la ocasión para saludarle afectuosamente;

Atentamente.




Lic. Priscila Concha

Directora de Planificación y Programación Municipal


Lic. Siomara Chávez
Encargada de PPM



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495




DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

REUNIÓN CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.

FECHA: 23/08/2024. LUGAR: ESCUELITA DE CAPACITACIÓN AYUNTAMIENTO SANTIAGO

NO.	NOMBRE	UZP/CARGO	SECTOR	TELÉFONO
1	FRANGLER F.	Presidente Com. Sector	ZONA SUR.	809-458-0440
2	Jaime Xuan	Presidente	Guabo-los Perez	809-609-5747
3	Siprian de León H.	Presidente	La Terraza	809-816-3882
4	Beatriz Disla	Seguimiento Obk	La Terraza	809-510-2129
5	JOSÉ EDUARDO	VIC Presidente JUA	Villavieja	829 925 9681
6	JOSÉ SUAREZ	Presidente	Villa Verde	809-989-5954
7	MARTÍN HILARIO R	PRESIDENTE	NONON DIAZ	809-796-6972
8	Kelvin... At... S...	COMUNITARIA	Las Colinas de... San Antonio	829-2961161
9	José Pérez	Presidente	San Antonio	576-1607
10				
11				
12				
13				
14				


 Lic. Siomara Chávez
 Encargada de PPM





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495




PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2024
(PERIODO TERCER TRIMESTRE 2024)

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				(+ / -) 40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	VILLA VERDE	\$6,922,072.07					EN PROCESO DE ADJUDICACION
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	RES. DON ANTONIO	\$12,368,724.47					EN PROCESO DE ADJUDICACION
3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	NONON DIAZ	\$10,295,122.24					EN PROCESO DE ADJUDICACION
4	REMOZAMIENTO DE CAPILLA	LOS PEREZ DE GURABO	\$8,118,900.49					EN PROCESO DE ADJUDICACION
5	REMOZAMIENTO CANCHA	HATO MAYOR	\$18,029,628.85					EN PROCESO DE ADJUDICACION
6	REMOZAMIENTO DE PARQUE	JARDINES DEL YAQUE	\$9,816,808.83					EN PROCESO DE ADJUDICACION
7	CONSTRUCCION CASA CLUB	VISTA LINDA	\$12,172,199.77					EN PROCESO DE ADJUDICACION
8	CONSTRUCCION CASA CLUB	JARDINES DEL OESTE	\$11,636,814.54					EN PROCESO DE ADJUDICACION
9	REMOZAMIENTO CASA CLUB	LA TERRAZA	\$15,725,094.62					EN PROCESO DE ADJUDICACION
10	REMOZAMIENTO CASA CLUB	RES. NICOLAS LA OTRA BANDA	\$7,373,568.46					EN PROCESO DE ADJUDICACION
TOTAL			\$112,458,934.33					

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO TERCER TRIMESTRE 2024

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2024

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS TERMINADAS	0	0%
OBRAS EN EJECUCION	0	0%
OBRAS LICITADAS	0	0%
TOTAL	0	


Arq. Silvio García
Director de Obras Públicas Municipales




Ing. René A. Martínez
Subdirector de Obras Públicas Municipales

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2024

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCION %
\$112,458,934.33	\$0.00	\$112,458,934.33	0%


Lic. Ana Honoret
Encargada de Presupuesto

