



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

"2024 Año del impulso del turismo en Santiago"



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2024 (PERIODO HASTA 01 ABRIL 2024)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES	VILLA VERDE	\$6,000,000.00	*				EN LICITACION
2	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES	RES. DON ANTONIO	\$13,000,000.00	*				EN LICITACION
3	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES	NONON DIAZ	\$13,000,000.00					PENDIENTE LICITACION
4	REMOZAMIENTO CANCHA	HATO MAYOR	\$22,000,000.00	*				EN LICITACION
5	REMOZAMIENTO DE CAPILLA	LOS PEREZ DE GURABO	\$10,000,000.00	*				EN LICITACION
6	REMOZAMIENTO DE PARQUE	JARDINES DEL YAQUE	\$12,000,000.00					PENDIENTE LICITACION
7	CONSTRUCCIÓN CASA CLUB	VISTA LINDA	\$15,000,000.00					PENDIENTE LICITACION
8	CONSTRUCCIÓN CASA CLUB	JARDINES DEL OESTE	\$12,000,000.00					PENDIENTE LICITACION
9	REMOZAMIENTO CASA CLUB	LA TERRAZA	\$20,000,000.00	*				EN LICITACION
10	REMOZAMIENTO CASA CLUB	RES. NICOLAS LA OTRA BANDA	\$8,000,000.00	*				EN LICITACION
TOTAL			\$131,000,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO/ 01 ABRIL 2024

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2024

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS TERMINADAS	0	0%
OBRAS EN EJECUCIÓN	0	0%
OBRAS LICITADAS	6	60%
TOTAL	6	



Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipales

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2024

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$131,000,000.00	\$0.00	\$131,000,000.00	0%



Encargada de Presupuesto