



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495




PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2024
(PERIODO TERCER TRIMESTRE 2024)

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				(+ / -) 40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	VILLA VERDE	\$6,922,072.07					EN PROCESO DE ADJUDICACION
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	RES. DON ANTONIO	\$12,368,724.47					EN PROCESO DE ADJUDICACION
3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	NONON DIAZ	\$10,295,122.24					EN PROCESO DE ADJUDICACION
4	REMOZAMIENTO DE CAPILLA	LOS PEREZ DE GURABO	\$8,118,900.49					EN PROCESO DE ADJUDICACION
5	REMOZAMIENTO CANCHA	HATO MAYOR	\$18,029,628.85					EN PROCESO DE ADJUDICACION
6	REMOZAMIENTO DE PARQUE	JARDINES DEL YAQUE	\$9,816,808.83					EN PROCESO DE ADJUDICACION
7	CONSTRUCCION CASA CLUB	VISTA LINDA	\$12,172,199.77					EN PROCESO DE ADJUDICACION
8	CONSTRUCCION CASA CLUB	JARDINES DEL OESTE	\$11,636,814.54					EN PROCESO DE ADJUDICACION
9	REMOZAMIENTO CASA CLUB	LA TERRAZA	\$15,725,094.62					EN PROCESO DE ADJUDICACION
10	REMOZAMIENTO CASA CLUB	RES. NICOLAS LA OTRA BANDA	\$7,373,568.46					EN PROCESO DE ADJUDICACION
TOTAL			\$112,458,934.33					


ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO TERCER TRIMESTRE 2024

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2024

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS TERMINADAS	0	0%
OBRAS EN EJECUCION	0	0%
OBRAS LICITADAS	0	0%
TOTAL	0	0%


Arq. Sívlio García
Director de Obras Públicas Municipales




Ing. René A. Martínez
Subdirector de Obras Públicas Municipales

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2024

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCION %
\$112,458,934.33	\$0.00	\$112,458,934.33	0%


Lic. Ana Honoret
Encargada de Presupuesto