



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

“PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495”

“2021 AÑO CONSOLIDACIÓN DE LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL”



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2021 (PERIODO HASTA JUNIO 2021)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	BACHEO	ENSANCHE RAMOS	\$3,000,000.00	*				
2	SEÑALIZACIÓN VIAL	EL INGCO	\$2,000,000.00	*				
3	EMBELLECIMIENTO	EL CONGO	\$5,000,000.00	*				
4	BACHEO	VILLA VERDE	\$5,000,000.00	*				
5	CARRETERA	ZAMARRILLA	\$2,000,000.00	*				
6	SANEAMIENTO DE CAÑADA	LA HERRADURA	\$5,000,000.00					LICITACION AGOSTO
7	EMBELLECIMIENTO	HABITACIONAL MIRADOR	\$1,000,000.00	*				
8	CALLES	VILLA LIBERACIÓN	\$5,000,000.00	*				
9	CANCHA	LAS AMÉRICAS	\$5,000,000.00	*				
10	ALCANTARILLADO PLUVIAL	CERRO HERMOSO	\$4,000,000.00	*				
11	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO	VILLA MAGISTERIAL	\$5,000,000.00	*				
12	REMODELACIÓN CASA CLUB	BARACOA	\$3,500,000.00					LICITACION AGOSTO
13	REPARACIÓN PARQUE MUNICIPAL	EL EJIDO	\$3,100,000.00	*				
14	EMBELLECIMIENTO ÁREAS PÚBLICAS (CANCHA)	LAS COLINAS	\$5,000,000.00					LICITACION AGOSTO
15	PARQUE INFANTIL	HABITACIONAL LAS CHARCAS	\$3,000,000.00					LICITACION AGOSTO
16	PARQUE	CUESTA COLORADA	\$3,000,000.00					LICITACION AGOSTO
17	REPARACIÓN DE ACERAS Y CONTENES	NIBAJE	\$4,000,000.00					LICITACION AGOSTO
18	PARQUE INFANTIL	LOS SALADOS	\$4,000,000.00	*				
19	CASA CLUB	CECARA	\$5,000,000.00	*				
20	LAS 7 CASAS, LAS CHARCAS	REPARACIÓN DE CANCHAS	\$4,500,000.00					LICITACION AGOSTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ABRIL/JUNIO 2021

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2021

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
EN EJECUCION	13	65%
TERMINADA	0	0%
LICITACION AGOSTO	7	35%
TOTAL	20	100%

